

[PART 3] 1팀 일정							
Weekly Key Task	일	월	화	수	목	금	토
	5/31	1	2	3	4	5	6
Weekly Key Task	7	8	9	10	11	12	13
Weekly Key Task	14	15	16	17	18	19	20
Weekly Key Task	21	22	23	24 [프로젝트 시작]	25	26	27
주제 수립 전처리 및 EDA 1차 결론 도출				데이터셋 설치(환경설정) 데이터 구조 파악 주제 논의 19:00 멘토링	데이터 오류 확인 및 처리 방법 논의 오류값 처리 EDA	데이터 오류 처리 EDA 마무리 1차 결론 도출	주말
Weekly Key Task	28	29	30	7/1	7/2	7/3 [프로젝트 마감]	7/4
모델링 보고서 작성 Tableau 완성 발표	주말	머신러닝 19:00 멘토링	머신러닝 인사이트 도출	인사이트 도출 보고서 작성 Tableau 작업	Tableau 완성	발표	